Ввод проекта в эксплуатацию, стратегия развития, механизмы и сроки реализации

Отдача от работы портала не будет видна сразу после его опубликования в Internet, так как невозможно за короткий срок кардинально изменить ситуацию с притоком новых Клиентов, путем расширения объемов предоставляемой на сайте информации и сервисов для зарегистрированных Клиентов. Понадобится дополнительное время на раскрутку проекта. Возможно, потребуются дополнительные средства на рекламу.

Сроки реализации проектов и их ввода в эксплуатацию зависят от множества факторов, таких как, разработка ТЗ, согласование бюджета на создание портала, поиск студии Web-дизайна, постановка задачи, реализация задания студией, согласование результатов и т.п.. При этом многие из этих факторов и этапов работ взаимосвязаны и пересекаются, либо ход работы одних зависит от других. В связи с этим, в настоящий момент сложно говорить о каких-либо конкретных жестких сроках реализации проекта.
Кроме того, не учтены возможные отсутствия ответственного персонала по состоянию болезни, отпускные периоды, государственные праздники, форс-мажорные обстоятельства. Во всех этих случаях сроки могут быть сдвинуты на неопределенное время. 
